

# PROTOKOLL

über die Sitzung des Beirats für

## Stadt- & Dorferneuerung

**Zeit:** Montag, am **20.02.2023**, um **18:00 Uhr**

**Ort:** im Rathaus R4G, 2. Stock

**Anwesende:**

Mitglieder	Funktion	Anwesend	Entschuldigt
Bgm. Robert WEBER (SPÖ)	Mitglied	x	
Vize-Bgm. Nikolaus BRENNER (SPÖ)	Mitglied	x	
GR gf. David LORETTO (SPÖ)	Mitglied	x	
GR Nicole GEIGER (FPÖ)	Mitglied		Nicht entschuldigt
GR gf. Mag. Stephan WANIEK (gbbÖVP)	Mitglied	x	
GR Mag. (FH) Florian STREB (NEOS)	Mitglied		Nicht entschuldigt
GR Monika HOBEK-ZIMMERMANN, BA (GRÜNE)	Mitglied		Nicht entschuldigt
GR Ing. Dominic Gattermaier (FPÖ)	Mitglied		x
Alexander HANDSCHUH Öffentlichkeitsarbeit	Mitglied	x	

Sonstige	Funktion	Anwesend	Entschuldigt
Clemens SCHNABEL	Betreuer	x	
Wilhelm KRONEISL	AL	x	
GR Paul GANGOLY (SPÖ)	Jugend- gemeinderat	x	
Andreas HEYDERER	Verwaltung	x	
Marlies ZISSER	Verwaltung	x	

<b>Protokoll-Verfasser/in</b>	Marlies ZISSER
-------------------------------	----------------

Bgm. Robert Weber eröffnet den Beirat um 18:00.  
Herr Schnabel stellt sich als neuer Betreuer der „noe regional“ vor.

## **Tagesordnung:**

### **TOP 1. Ueberblick fertiggestellte & laufende Projekte**

- Froschbrunnen fertiggestellt, Sommer 2021 gestartet, witterungsbedingt nahmen die Arbeiten rund 2,5 Monate in Anspruch. Die Kosten betragen 11094€, diese wurden gefördert aus Mittel der Dorf- & Stadterneuerung, sowie dem Bundesdenkmalamt.
- Naturspielplatz Friedhofstraße Anfang Oktober 2022 starteten Grabarbeiten, die kleinsten Guntramsdorfer:innen konnten Ideen einbringen. Es werden noch kleine Adaptierungen vorgenommen, die Eröffnung wird im April sein. Die endgültige Abrechnung ist noch ausständig.
- Freizeitplatz Gstett´n 17. November 2022 war „Mitmachen angesagt: Jugendgemeinderat Paul Gangoly organisierte in der Mittelschule & dem Jugendtreff Workshops. Mit Profis der Firma M-ramps konnte sie Pläne zeichnen, Skateelemente auswählen & über Wünsche diskutieren. Mehr als 60 Wunschpläne & ~ 50 Ideen-Kärtchen wurden abgegeben. Chef der Firma M-ramps erhielt diese & startet damit die konkreten Planungsarbeiten. Baubeginn Oktober 2022. Die Zufahrtsstraße wurde bereits errichtet, sowie die Container. Der Baubeginn für den Skatepark & Funcourt ist im Frühjahr 2023. Ziel ist das der Freizeitplatz ab diesem Sommer benützbar ist.
- Rathausbegrünung Die Südfront des Rathauses soll begrünt werden um dem Gebäude einen natürlichen Wärmeschutz im Sommer zu geben & einen vertikalen Grünblisch zu schaffen. Umsetzung startet in Kürze.

### **TOP 2 Neue Projekte**

- Ortseinfahrten attraktiver gestalten, Evaluierung erfolgt durch den Ausschuss von Vize-BGM. Nikolaus Brenner. Dieses Projekt müsste noch eingereicht werden.
- Rathausplatz Die Raiffeisen Regionalbank Mödling, Bankstelle Guntramsdorf plant den Umbau ihres Standorts. Hier wird unter anderem auch ein Veranstaltungssaal errichtet. Für die Gemeinde wird Infrastruktur (öffentliche Toiletten, Stromanschlüsse für Veranstaltungen) beim Bau berücksichtigt. Im Zuge dieser

Bauarbeiten ist auch eine Neugestaltung des Rathausplatzes angedacht. Dieses Projekt ist jedoch nicht vor 2025 realisierbar.

### **TOP 3 Mögliche Projekte zur Einreichung**

- Windradlteich – Motorikpark
- Öffentliche Wasserspender
- Beschattungen Spielplätze
- Lehrpfade – Weinwanderweg

### **TOP 4 Allfälliges**

- Eine Verlängerung ist bis zu einem Jahr möglich. Diese muss bis spätestens 01.06.2023 eingereicht werden. Soll spätestens in der Sitzung des Gemeinderates im Mai beschlossen werden.
- Fragen zur Endabrechnung – grundsätzlich gilt folgende Vorgehensweise (nach Rücksprache mit Herrn Schnabel):
  1. Projektanmeldung
  2. Genehmigungsantrag (hier kann die Gemeinde schon die gewünschte Fördersumme eintragen)
  3. In der Regel wird die Fördersumme der Gemeinde nach 3-4 Monaten vom Land mitgeteilt.
  4. Auszahlungsantrag von Seiten der Gemeinde an Landesregierung für die Auszahlung der bereits genehmigten Fördersumme.

BGM Robert Weber schließt den Beirat um 18:35.